

## DIAGRAMA DE GANTT PARA EL CONTROL METODOLOGICO

ACTIVIDADES A DESARROLLAR		TRAYECTO I															
		ENERO				FEBRERO			MARZO				ABRIL				
		Semanas				Semanas			Semanas				Semanas				
		1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	
		Momento 1 Gestión del PSJET ENERO-SEPTIEMBRE				Momento 2 Sist. De la Experiencia SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE				Momento 3 Inf. De Aprendizaje NOVIEMBRE-DICIEMBRE							
		MOMENTO 1															
MOMENTO 1		Conocer la Estructura del PSJET															
		Conceptos Básicos del PSJET y la Investigación															
		Conocer las Herramientas de recolección de datos															
		Establecer la comunidad o institución donde harán el proyecto															
		Establecer la Viabilidad del proyecto															
		Establecer las estrategias para desarrollar un diagnostico															
		Justificar el PSJET															
		Estudio para la selección del tema específico del PSJET															
MOMENTO 2		Teoría relacionada al tema															
		Referencia Teórica Bibliográfica															
		Sustentación Legal															
		Población General															
		Estrategias de procesamiento de datos															
		Formulación de Objetivos															
		Enfoque Metodológico															
		Informe de Gestión															
MOMENTO 3		Revisión de la estructura															
		Plan de Acción															
		Conveniencia y relevancia social															
		Problemas, Dificultades y Necesidades detectadas para la ejecución del PSJET															
		Implicaciones prácticas															
		Aceptación Comunitaria o Institucional															